

Calendário PATC 2012

10/06 – Aprovação pelo ConTIC das regras, calendário, orientações, formulários e tabela de produtos com especificações e estimativas de preços padronizados a serem aplicados para 2012.

13/06 – Disponibilização no site CTIC do calendário, guia (com orientações, regras, tabela de produtos) e formulários. Comunicação para os órgãos do PATC.

13/06 a 12/08:

– Os órgãos planejam e fecham seus planos individuais do PATC – Manutenção 2012, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.

– Período para esclarecimento de dúvidas sobre o PATC – Manutenção 2012 com a CTIC.

– Os órgãos entregam seus planos de PATC – Manutenção 2012 para a CTIC.

15/08 a 01/09 – A CTIC analisa e consolida os documentos do PATC – Manutenção para remessa ao ConTIC.

09/09 – Reunião do ConTIC para avaliação dos planos da linha Manutenção. (data a confirmar)

13/06 a 09/09:

– Os órgãos preparam seus projetos para a linha PATC – Projetos, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.

– Os órgãos entregam seus planos de PATC – Projeto para a CTIC.

Na semana de 12/09 – Reunião da CTIC com AEPLAN/PRDU para apresentação dos planos aprovados e proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2012.

07/10 – Validação no ConTIC da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2012 e avaliação dos planos da linha Projetos. (data a confirmar)

Jan / 2012 – A AEPLAN comunica o orçamento aprovado à CTIC e esta divulga o valor aprovado para cada órgão, solicitando repriorização das demandas para que se possa dar início ao processo de aquisições.

Jan e Fev/2012 – A CTIC solicita ao CEMEQ a abertura de processo de licitação para registro de preço.