

Calendário PATC 2013

10/05 e 12/06:

- Aprovação pelo ConTIC das regras, calendário, orientações, formulários e tabela de produtos com especificações e estimativas de preços padronizados a serem aplicados para 2013.

13/06:

- Disponibilização no site CTIC do calendário, guia (com orientações, regras, tabela de produtos) e formulários. Comunicação para os órgãos do PATC.

14/06 a 10/08:

- Os órgãos planejam e fecham seus planos individuais do PATC – Manutenção 2013, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.
- Período para esclarecimento de dúvidas sobre o PATC – Manutenção 2013 com a CTIC.
- Os órgãos entregam seus planos de PATC – Manutenção 2013 para a CTIC.

13/08 a 31/08:

- A CTIC analisa, consultando os órgãos se necessário, e consolida os documentos do PATC – Manutenção para remessa ao ConTIC.

Reunião do ConTIC de setembro:

- Avaliação dos planos da linha Manutenção.

14/06 a 06/09:

- Os órgãos preparam seus projetos para a linha PATC – Projetos, transcrevendo-os para os formulários disponibilizados.
- Os órgãos entregam seus planos de PATC – Projeto para a CTIC.

Semana após reunião do ConTIC de setembro:

- Reunião da CTIC com AEPLAN/PRDU para apresentação dos planos aprovados e discussão da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2013.

10/09 a 25/09:

- A CTIC analisa, consultando os órgãos se necessário, e providencia pareceres sobre os projetos para remessa ao ConTIC.

Reunião do ConTIC de outubro:

- Validação no ConTIC da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 2013 e avaliação dos planos da linha Projetos.

Jan/2013:

- A AEPLAN comunica o orçamento aprovado à CTIC e esta divulga o valor aprovado para cada órgão, solicitando repriorização das demandas para que se possa dar início ao processo de aquisições.

Jan e Fev/2013:

- A CTIC solicita ao CEMEQ a abertura de processo de licitação para registros de preço.