
CALENDÁRIO PATC 2011

05/07 – Aprovação pelo ConTIC das regras, orientações e cronograma a serem aplicados para 2011.

07/07 – Disponibilização no site CTIC das regras, orientações e cronograma.

07/07 – Reunião de lançamento do PATC 2011.

08/07 a 16/08 – Os órgãos realizam levantamento da demanda na linha  Manutenção e registram 

nos formulários disponibilizados.

08/07 a 10/09 – Os órgãos realizam levantamento da demanda na linha Projetos, e registram nos 

formulários disponibilizados.

09/08 – Reunião da CTIC com os órgãos para esclarecimento de dúvidas sobre o PATC 2011.

Até 16/08 – Os órgãos entregam seus planos da linha Manutenção para a CTIC.

17/08 a 01/09 – A CTIC analisa e consolida os documentos da linha  Manutenção e remete ao 

ConTIC.

Até 10/09 – Os órgãos entregam seus planos da linha Projeto para a CTIC.

10/09 – Reunião do ConTIC para avaliação dos planos da linha Manutenção.

Na semana de 13/09 – A CTIC se reúne com AEPLAN e PRDU para apresentação dos planos da 

linha Manutenção e elaboração de proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 

2011.

13/09 a 04/10 – A CTIC analisa e elabora documentos complementares aos Projetos para remessa 

ao ConTIC.

13/10 – Validação no ConTIC da proposta de distribuição orçamentária do PATC – Manutenção 

2011 e avaliação dos planos da linha Projetos.

Jan / 2011 – A AEPLAN divulga o orçamento,  a CTIC divulga o valor aprovado para a linha 

Manutenção de cada órgão e solicita repriorização das demandas.

Jan / 2011 –  Os órgãos repriorizam as demandas na linha  Manutenção de acordo com o valor 

alocado no orçamento e as enviam à CTIC, que as verifica e repassa à AEPLAN  para poder dar 

início ao processo de aquisições.

Jan / 2011 – A CTIC solicita ao CEMEQ a abertura de processo de licitação para registro de preço 

para os itens com especificação e estimativa de preços padronizados.

Fev a Abr / 2011 – CEMEQ realiza as licitações para registro de preços e informa à CTIC as atas 

registradas para repasse aos órgãos.


